FROM SKILL TO PAID SERVICE

Service Business Playbook

Panduan membangun bisnis jasa freelance dari penawaran pertama sampai serah terima dan kerja sama berikutnya.

Mulai dari satu layanan yang bisa kamu selesaikan

Toolkit gratis ini membantumu memilih layanan, menyusun harga, menyiapkan dokumen, mencari klien, dan mengelola proyek. Kamu bisa menggunakannya untuk jasa website, desain, penulisan, pemasaran, konsultasi, maupun automasi.

Daffa Dhiyaulhaq Khadafi

khadafidaffa.com | Freelance / Tools & Sumber Daya
Edisi V2 - 20 Oktober 2026

MULAI DI SINI

Cara menggunakan toolkit

Target awalnya adalah menyiapkan satu penawaran yang jelas dan satu alur transaksi yang bisa kamu jalankan sendiri. Kemajuan diukur dari bukti pekerjaan, bukan jumlah tools yang kamu pasang.

Urutan kerja yang disarankan

Baca halaman 4-11 untuk merumuskan jasa dan harga. Isi Positioning Worksheet dan Package Builder. Setelah itu, siapkan portofolio dan mulai percakapan dengan calon klien. Gunakan Brief, Proposal, SPK dan SOW sebelum pekerjaan dimulai.

Bedakan tiga jenis materi

Panduan menjelaskan keputusan. Template dengan penanda [WAJIB ISI] adalah dokumen yang kamu sesuaikan. Bagian berlabel CONTOH FIKTIF memperlihatkan hasil pengisian; nama, angka, dan hasilnya bukan data klien Khadafi.

Gunakan sesuai kebutuhan proyek

PDF template untuk dibaca atau dicetak; versi DOCX untuk diedit. PDF bukan formulir interaktif. Kalkulator dan tracker memakai XLSX. Jangan memasukkan kata sandi, nomor identitas, atau data sensitif klien ke file yang dibagikan ke publik.

Dokumen pelengkap V2

File 11-16 melengkapi katalog, bukti, outreach, SOP, kebijakan dan retensi. File 17-18 opsional sesuai proyek; file 19 adalah worksheet persiapan pengaturan data, bukan DPA final.

Langkah praktik

Hari ini: buat salinan folder toolkit, pilih satu jasa, lalu isi satu halaman positioning.

NAVIGASI

Peta isi dan file

Enam pilar di dalam panduan saling terhubung. Buka halaman yang kamu perlukan dan simpan keputusan penting ke template terkait.

Bagian	Halaman	File pendamping
Fondasi dan penawaran	4-8	02 Positioning / 04 Package
Harga dan transaksi	9-11	03 Calculator / 08 Invoice
Bukti dan penjualan	12-16	05 Brief / 06 Proposal
Kesepakatan dan pembayaran	17-20	07 SPK dan SOW
Pengerjaan dan serah terima	21-24	09 Tracker / 10 Handover
Retensi dan evaluasi	25-27	09 Tracker
Rencana aksi dan kesiapan	28-29	Checklist dalam panduan
Sumber dan batas penggunaan	30	Direktori tools terpisah

Langkah praktik

Mulai cepat: halaman 6 untuk penawaran, halaman 9 untuk harga, halaman 17 untuk kesepakatan.

Memilih model layanan

Lima model berikut membantu menjelaskan cara jasa dipesan dan dikemas. Labelnya dapat beririsan; bukan lima kategori yang harus saling terpisah.

Gunakan sesuai kebutuhan

On-demand dipesan saat dibutuhkan. Project-based memiliki hasil dan tenggat. Retainer menyediakan kapasitas rutin. Productized service memiliki paket relatif standar. Custom service disusun setelah discovery agar scope, harga dan rencana sesuai kebutuhan klien.

Contoh kombinasi

Paket landing page dapat productized sekaligus project-based. Integrasi khusus dapat custom lalu dilanjutkan dengan retainer pemeliharaan. On-demand tidak berarti kamu tersedia setiap saat; waktu respons tetap disepakati.

Pisahkan jenis pekerjaan dan penagihan

Konsultasi adalah salah satu jenis pekerjaan. Tarif per jam atau per hari adalah metode penagihan. Keduanya dapat digunakan pada beberapa model di atas. Standarkan brief, proses dan QA agar kapasitas serta mutu dapat dikelola.

Langkah praktik

Pilih model layananmu. Jelaskan hasil, cara pemesanan, batas kapasitas, dan metode penagihan. Lihat dokumen 11 untuk contoh.

Memilih skill yang layak dijual

Pilih layanan berdasarkan kemampuan yang bisa dibuktikan, kebutuhan pembeli, dan kapasitas pengerjaan. Satu layanan yang selesai dengan baik lebih mudah dijelaskan daripada katalog yang terlalu luas.

Cari bukti kemampuan

Tuliskan tiga pekerjaan yang pernah kamu selesaikan. Proyek mandiri, kontribusi komunitas, atau pekerjaan internal boleh digunakan dengan label yang benar dan izin bila diperlukan. Untuk tiap pekerjaan, catat hasil yang bisa diperiksa, durasi nyata, dan bagian yang masih membutuhkan bantuan.

Uji kebutuhan sebelum membuat paket besar

Amati pertanyaan calon pembeli dan wawancarai beberapa orang yang relevan. Tanyakan proses saat ini, kesulitan yang berulang, akibatnya, dan solusi yang pernah dicoba. Pisahkan orang yang tertarik belajar dari orang yang memiliki anggaran serta wewenang membeli.

Jual hasil yang berada dalam kendalimu

Contoh: halaman mobile dengan tombol pemesanan berfungsi, bukan janji omzet naik sekian persen. Jika pekerjaan melibatkan sistem produksi, data pribadi, atau integrasi kritis yang belum kamu kuasai, perkecil ruang lingkup atau gunakan kolaborator dengan persetujuan klien.

Kandidat jasa	Bukti minimum	Uji kebutuhan
Landing page	Demo mobile dan form berfungsi	Pemilik usaha kesulitan merangkum info
Desain konten	3 contoh dengan brief	Tim kesulitan produksi konsisten
Automasi sederhana	Demo input sampai output	Ada pekerjaan repetitif terukur

Langkah praktik

Pilih satu kandidat. Tuliskan bukti yang sudah ada dan satu percakapan riset yang perlu dilakukan.

Menentukan pelanggan ideal

ICP atau profil pelanggan ideal membantu memilih siapa yang ingin kamu bantu lebih dahulu. Buat cukup spesifik agar kamu tahu ke mana mencari prospek dan pertanyaan apa yang perlu diajukan.

Isi lima unsur yang bisa diamati

Tentukan jenis usaha atau profesi, tahap bisnis, masalah yang sedang terjadi, pemicu pembelian, dan pembuat keputusan. Tambahkan batas anggaran atau lokasi hanya bila relevan. Hindari mengisi karakter yang tidak bisa kamu buktikan dari percakapan.

CONTOH FIKTIF

Kedai Senja adalah usaha makanan lokal yang masih menerima pertanyaan menu dan lokasi melalui chat berulang. Pemilik ingin satu halaman informasi yang bisa dibagikan. Ia sudah punya logo, foto, dan menu, tetapi belum punya susunan konten. Kebutuhan ini dapat cocok dengan landing page sederhana; kebutuhan sistem pemesanan penuh memerlukan scope lain.

Tulis siapa yang belum cocok

Misalnya calon klien memerlukan marketplace, pembayaran online, atau integrasi operasional real time, sementara paketmu hanya halaman informasi. Penolakan yang jelas dapat menghemat waktu kedua pihak. Kamu dapat menawarkan tahap discovery terpisah bila kompetensinya sesuai.

Langkah praktik

Lengkapi: Saya membantu [jenis pelanggan] yang sedang [masalah] untuk mendapatkan [hasil yang bisa diperiksa].

Menyusun penawaran dan scope

Penawaran yang baik menghubungkan masalah dengan hasil kerja. Scope menjelaskan apa yang akan diserahkan, bagaimana penerimaannya diperiksa, dan kapan pekerjaan dianggap berubah.

Tulis hasil dalam bentuk benda atau perilaku

Ganti “website profesional” dengan “satu halaman berisi lima section, tampilan mobile, tombol WhatsApp, dan formulir brief dengan notifikasi yang diuji”. Hindari fitur yang bisa ditafsirkan luas, seperti SEO lengkap, revisi bebas, atau integrasi semua platform.

Pisahkan hasil dan ketergantungan

Klien menyediakan teks final, foto berlisensi, serta akses akun dengan izin minimum. Penyedia menyiapkan rancangan, implementasi, pengujian, dan panduan. Timeline baru dimulai setelah kesepakatan, pembayaran awal, dan bahan minimum terpenuhi sesuai kontrak.

Tentukan cara menerima hasil

Contoh kriteria: lima section sesuai daftar, form berhasil mengirim data uji, tombol menuju nomor yang disetujui, dan tidak ada scroll horizontal pada ukuran layar yang diuji. Kinerja bisnis setelah rilis dipengaruhi faktor lain dan tidak otomatis menjadi jaminan pekerjaan.

Termasuk	Tidak termasuk	Jika diminta
1 halaman 5 section	Toko online dan pembayaran	Quotation perubahan
2 putaran revisi	Perubahan arah total	Estimasi dan persetujuan
Panduan pemakaian	Hosting dan domain	Tagihan pihak ketiga

Langkah praktik

Buat daftar deliverables, pengecualian, bahan dari klien, dan acceptance criteria di Package Builder.

Menyusun katalog dan paket

Katalog membantu pembeli mengenali pilihan. Mulai dari satu layanan inti dengan varian berdasarkan kebutuhan, bukan memberi tiga paket yang hanya berbeda label.

Tampilkan enam informasi

Cantumkan harga atau dasar estimasi, deliverables, durasi, batas revisi, pengecualian, dan biaya tambahan. Untuk proyek custom, jelaskan proses penentuan harga serta keluaran sesi discovery. Jangan menampilkan harga pasti bila kebutuhan belum cukup diketahui.

CONTOH FIKTIF paket Landing Page

Harga simulasi Rp3.850.000 sebelum penyesuaian pajak. Satu halaman, lima section, desain mobile, tombol WhatsApp, form brief, dua putaran revisi, panduan, dan serah terima source sesuai perjanjian. Estimasi sepuluh hari kerja aktif setelah prasyarat terpenuhi; waktu menunggu klien dapat menggeser tanggal.

Buat upgrade yang masuk akal

Paket lebih tinggi dapat menambah jumlah halaman, migrasi konten, atau pelatihan. Jelaskan perbedaan dan tambahan kapasitasnya. Pilihan Custom digunakan untuk kebutuhan yang perlu dihitung ulang, bukan janji mengerjakan semua permintaan dengan satu harga.

Langkah praktik

Gunakan satu paket inti lebih dulu. Hapus fitur yang belum bisa kamu demonstrasikan dan dukung.

Menghitung rate dasar

Rate dasar adalah patokan internal untuk membiayai waktu dan operasional. Ia membantu menilai kelayakan penawaran; angka hasil kalkulator bukan tarif pasar dan bukan jaminan pendapatan.

Hitung kebutuhan dan kapasitas

Kebutuhan bulanan = kompensasi pemilik + biaya operasional tetap + cadangan. Jam tertagih = hari kerja × jam kerja per hari × porsi waktu yang bisa ditagihkan. Porsi waktu lain dipakai untuk mencari klien, administrasi, belajar, dan jeda kerja.

CONTOH FIKTIF

Kompensasi Rp6.000.000 + biaya tetap Rp1.000.000 + cadangan Rp1.000.000 = Rp8.000.000. Kapasitas 20 hari × 8 jam × 62,5% = 100 jam tertagih. Rate dasar = Rp8.000.000 / 100 = Rp80.000 per jam.

Jangan menghitung biaya dua kali

Biaya tetap sudah masuk rate. Biaya langsung proyek, seperti aset khusus atau subkontraktor, dihitung terpisah. Cadangan bulanan menopang usaha; cadangan risiko proyek menampung ketidakpastian estimasi pekerjaan. Jangan menambahkan satu biaya yang sama pada keduanya.

Langkah praktik

Buka 03_Freelance_Rate_Calculator.xlsx. Ubah sel input berwarna kuning sesuai kebutuhan dan kapasitasmu.

Menghitung harga proyek

Pisahkan biaya, cadangan risiko, dan margin agar kamu dapat menjelaskan perhitungan internal serta menilai permintaan diskon secara sadar.

Gunakan rumus yang jelas

Biaya dasar = estimasi jam × rate dasar + biaya langsung. Biaya dengan risiko = biaya dasar × (1 + persentase risiko). Harga sebelum pajak = biaya dengan risiko / (1 - target margin). Margin berbeda dari markup: target margin 20% berarti membagi biaya dengan 0,8, bukan mengalikannya dengan 1,2.

CONTOH FIKTIF yang dipakai di toolkit

30 jam × Rp80.000 + Rp400.000 biaya langsung = Rp2.800.000. Risiko 10% menambah Rp280.000. Harga dengan margin 20% = Rp3.080.000 / 0,8 = Rp3.850.000. Selisih setelah biaya dan cadangan risiko adalah Rp770.000; ini bukan laba bersih setelah seluruh kewajiban pajak.

Sesuaikan dengan situasi pembeli

Pertimbangkan kompleksitas, urgensi, hak penggunaan, serta risiko. Jika anggaran di bawah harga layak, tawarkan scope yang lebih kecil. Hindari mengurangi pemeriksaan mutu yang sudah dijanjikan. Penggunaan AI dapat mengubah waktu kerja, tetapi tanggung jawab pemeriksaan tetap padamu.

Langkah praktik

Uji dua perubahan: tambah lima jam dan kurangi scope satu fitur. Bandingkan dampaknya sebelum menawar.

Menetapkan termin pembayaran

Termin menghubungkan pembayaran dengan milestone yang dapat diperiksa. Besaran DP, jadwal, dan konsekuensi keterlambatan perlu disepakati sebelum mulai.

CONTOH FIKTIF

Total Rp3.850.000 dibagi DP 50% Rp1.925.000, setelah rancangan disetujui 30% Rp1.155.000, dan sebelum serah terima akhir 20% Rp770.000. Keseluruhan termin harus berjumlah 100%. Invoice setiap termin menyebut nilai total proyek dan tagihan termin saat itu agar klien tidak membayar dua kali.

Bedakan tagihan dan penerimaan

Invoice adalah permintaan pembayaran. Konfirmasi pelunasan dibuat setelah dana diverifikasi pada rekening atau penyedia pembayaran. Screenshot transfer saja tidak cukup untuk menandai transaksi sebagai lunas. Simpan referensi pembayaran dan tanggalnya di tracker.

Pajak dan biaya transaksi

Kalkulator tidak menghitung PPN atau pemotongan PPh secara otomatis. Perlakuan bergantung pada status para pihak dan transaksi; pastikan kepada pihak yang kompeten. Sepakati harga termasuk atau di luar pajak, biaya transfer, mata uang, dan kurs untuk klien internasional. Simpan bukti potong bila berlaku.

Langkah praktik

Tulis pemicu tiap termin, tanggal jatuh tempo, metode pembayaran, serta aturan jika pembayaran tertunda.

Membangun portofolio yang jujur

Portofolio memberi calon klien bukti bahwa kamu memahami pekerjaan dan mampu menyelesaikannya. Kualitas penjelasan lebih berguna daripada menampilkan banyak screenshot tanpa konteks.

Mulai dengan dua proyek relevan

Boleh memakai proyek mandiri. Beri label “proyek mandiri” atau “konsep latihan” dan jelaskan peranmu. Cantumkan masalah yang diasumsikan, keputusan desain atau teknis, hasil yang benar-benar dibuat, serta cara memeriksanya. Hindari menyebut merek seolah menjadi klien tanpa izin.

Susun studi kasus ringkas

Urutannya: konteks, masalah, peran, batas, proses, hasil, dan pelajaran. Tampilkan sebelum dan sesudah jika kamu memiliki data yang sah. Jika belum ada metrik bisnis, gunakan bukti fungsional seperti form yang diuji, jumlah layar, atau panduan yang selesai. Jangan mengarang kenaikan konversi.

Dapatkan izin publikasi

Kontrak perlu mengatur apakah nama, logo, screenshot, dan rincian proyek boleh dipajang. Gunakan versi anonim bila persetujuan belum ada. Hilangkan data pribadi dan akses rahasia dari demo atau rekaman.

Langkah praktik

Pilih satu proyek. Tulis studi kasus 200 kata dan sertakan satu bukti yang bisa dibuka calon klien.

Membuat halaman layanan

Halaman layanan membimbing pembeli dari mengenali masalah ke mengirim brief. Gunakan bahasa yang dipahami pembeli dan satu tindakan utama yang mudah ditemukan.

Susunan informasi

Mulai dari siapa yang dibantu dan hasil layanan. Lanjutkan dengan situasi yang cocok, deliverables, bukti pekerjaan, paket, proses, FAQ, lalu CTA “Isi Brief Proyek”. Jelaskan estimasi waktu respons sesuai jam kerja nyata. Jangan menyebut sisa slot atau testimoni yang belum ada.

CONTOH FIKTIF copy

“Rapikan informasi usahamu dalam satu landing page yang mudah dibuka dari ponsel.” Penjelasan pendamping: “Untuk usaha yang sudah punya materi dasar dan membutuhkan halaman profil, menu, lokasi, serta tombol kontak. Isi brief agar kita dapat memastikan kebutuhan dan batas pekerjaannya.”

Periksa alur calon klien

Buka halaman dari ponsel. Pastikan tombol jelas, contoh pekerjaan bisa dibuka, harga menyebut cakupan, form menampilkan status kirim, dan konfirmasi menjelaskan langkah berikutnya. Hubungi calon klien melalui kanal yang ia pilih; izin pengiriman promosi dipisahkan dari komunikasi proyek.

Langkah praktik

Tulis hero, enam rincian paket, tiga FAQ, dan satu CTA. Uji sendiri sampai konfirmasi brief diterima.

Mencari calon klien

Mulai dari kanal yang bisa kamu kelola rutin: relasi yang relevan, konten yang menjawab masalah, komunitas sesuai aturan, atau platform freelance. Setiap kanal memiliki biaya waktu dan cara membangun kepercayaan.

Buat daftar berbasis kecocokan

Catat kebutuhan yang tampak, alasan kamu relevan, kanal kontak bisnis yang tersedia, dan tindakan berikutnya. Jangan membeli atau mengambil data pribadi secara sembarangan. Satu prospek yang cocok dan memiliki kebutuhan aktif lebih bermakna daripada daftar panjang tanpa konteks.

Bangun percakapan dengan izin

Sebutkan pengamatan singkat dan bantuan yang spesifik. Contoh: “Saya melihat informasi menu dan lokasi masih tersebar. Apakah merangkum keduanya dalam satu halaman sedang menjadi kebutuhan? Kalau relevan, saya bisa kirim contoh pendek.” Sesuaikan fakta pengamatan; jangan mengirim pesan ini bila kamu belum memeriksanya.

Evaluasi proses, bukan janji hasil

Catat jumlah kontak relevan, balasan, percakapan berkualitas, proposal, dan proyek menang. Jika balasan rendah, periksa relevansi sebelum menaikkan volume. Jika proposal sering gagal, periksa masalah, anggaran, bukti, dan kecocokan solusi. Hasil tidak dijamin oleh jumlah pesan tertentu.

Langkah praktik

Pilih satu kanal dan lima prospek relevan. Tulis alasan kecocokan setiap prospek sebelum menghubungi.

Melakukan discovery dan brief

Discovery memastikan kamu memahami kebutuhan sebelum menetapkan pekerjaan dan harga. Pertanyaan yang baik mencari konteks serta kriteria keputusan, tanpa membuat calon klien mengerjakan seluruh diagnosis sendiri.

Tanyakan enam hal

Apa yang ingin diperbaiki? Mengapa dibutuhkan sekarang? Bagaimana proses saat ini? Siapa pengguna dan pengambil keputusan? Bahan atau akses apa yang tersedia? Berapa kisaran anggaran dan tenggat yang masuk akal? Gunakan Client Brief untuk mencatat, bukan sebagai tes yang menyulitkan klien.

Tutup dengan rangkuman

Ulangi tujuan, ruang lingkup awal, batas yang belum jelas, dan tindakan berikutnya. Contoh: “Saya rangkum kebutuhan satu halaman lima section. Pembayaran online belum masuk. Saya perlu menu final dan satu PIC persetujuan sebelum mengirim proposal.” Minta koreksi sebelum menyusun penawaran.

Kenali kapan perlu tahap berbayar

Jika diagnosis memerlukan audit mendalam, akses produksi, atau perancangan teknis yang substansial, tawarkan discovery berbayar terpisah dengan hasil yang jelas. Jangan menjanjikan perkiraan pasti sebelum mengetahui ketergantungan penting.

Langkah praktik

Isi Brief dari satu percakapan latihan. Tandai jawaban yang belum diketahui dan pemilik tindak lanjutnya.

Menulis proposal dan follow up

Proposal menghubungkan kebutuhan klien dengan rencana pekerjaan, harga, dan keputusan yang diminta. Usahakan cukup pendek untuk dibaca pembuat keputusan tanpa kehilangan rincian penting.

Susun isi yang dapat disetujui

Tulis ringkasan kebutuhan, solusi, deliverables, kriteria penerimaan, pengecualian, timeline dan ketergantungan, harga, termin, serta masa berlaku penawaran. Jangan memasukkan ketentuan yang berbeda dari SPK dan SOW. Tetapkan nomor dokumen serta versi agar perubahan mudah ditelusuri.

Jawab keberatan dengan pilihan

Jika anggaran terbatas, tawarkan pengurangan scope. Jika tenggat mendesak, periksa kapasitas dan bahan yang tersedia sebelum menyetujui. Jika klien ragu pada pengalaman, tunjukkan demo relevan atau pilot kecil berbayar dengan keluaran terukur.

Follow up yang menghormati keputusan

Sepakati waktu tindak lanjut. Contoh: “Apakah ada bagian scope atau termin yang perlu diperjelas agar keputusan bisa diambil?” Setelah satu atau dua tindak lanjut tanpa respons, kirim penutupan singkat dan hentikan pengejaran. Hormati penolakan dan permintaan berhenti.

Langkah praktik

Gunakan 06 Proposal dan Quotation. Periksa total, versi, masa berlaku, serta tindakan persetujuan sebelum dikirim.

Menyepakati SPK dan SOW

SPK mengatur hubungan dan ketentuan kerja sama. SOW menjadi lampiran tentang apa yang dikerjakan. Keduanya perlu konsisten dengan proposal dan dipahami kedua pihak sebelum ditandatangani.

Isi identitas dan kewenangan

Gunakan nama pihak, alamat korespondensi, peran penandatangan, tanggal, dan kontak resmi yang benar. Pastikan pihak yang menandatangani berwenang mewakili bisnisnya. Kumpulkan data secukupnya; jangan meminta dokumen identitas sensitif tanpa alasan yang jelas.

Buat hubungan dokumen jelas

Tuliskan nomor proposal dan SOW, versi, serta urutan prioritas dokumen bila terjadi perbedaan. Untuk perubahan, buat addendum atau change request yang disetujui tertulis. Persetujuan lewat kanal yang disepakati harus dapat ditelusuri.

Catatan penggunaan di Indonesia

Materi ini adalah kerangka edukasi, bukan nasihat hukum atau jaminan keberlakuan. Referensi dasar perjanjian dan pelindungan data ada di halaman 30. Untuk proyek bernilai besar, lintas negara, atau berisiko tinggi, minta pemeriksaan profesional hukum sebelum menggunakan template.

Langkah praktik

Isi semua penanda WAJIB ISI. Hapus contoh fiktif dan catatan penyunting sebelum mengirim versi final.

Revisi dan perubahan pekerjaan

Revisi memperbaiki hasil di dalam scope yang disetujui. Perubahan pekerjaan menambah atau mengganti kebutuhan. Batas ini membantu menjaga waktu dan biaya tetap bisa dikelola.

Definisikan putaran revisi

Satu putaran adalah satu daftar masukan terkonsolidasi dari PIC yang ditunjuk. Tetapkan tenggat pengiriman masukan dan contoh revisi yang termasuk, seperti koreksi teks atau penyesuaian warna dalam arah desain yang disetujui. Perbaikan kesalahan terhadap spesifikasi tidak menghabiskan jatah revisi.

Gunakan change request

Catat kebutuhan baru, alasan, pengaruh pada deliverables, biaya, dan tanggal. Tunda bagian tambahan sampai kedua pihak menyetujui perubahan. Pekerjaan awal dapat berlanjut hanya jika tidak bergantung pada keputusan tersebut. Hindari menerima tambahan lewat chat lalu menghitung tagihannya belakangan.

CONTOH FIKTIF

Permintaan mengganti warna tombol dalam rancangan disetujui termasuk revisi. Permintaan menambah katalog produk dengan checkout adalah perubahan scope. Kirim estimasi baru; jangan memasukkannya otomatis ke harga landing page Rp3.850.000.

Langkah praktik

Tulis dua contoh revisi dan dua contoh perubahan untuk layananmu. Tempelkan pada SOW.

Kepemilikan dan kerahasiaan

Hak atas hasil kerja perlu dijelaskan per jenis aset. File final, file sumber, library, font, foto stok, template, dan akun berlangganan dapat memiliki hak penggunaan yang berbeda.

Tentukan apa yang dialihkan

Sebutkan hasil khusus proyek yang diserahkan atau dilisensikan, waktu berlakunya, dan syarat pembayarannya. Bedakan materi yang sudah dimiliki penyedia sebelumnya dari materi baru. Klien mendapat hak sesuai kesepakatan dan lisensi pihak ketiga; penyedia tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimilikinya.

Atur penggunaan AI

Sepakati bila AI digunakan untuk teks, desain, kode, atau pengolahan data. Periksa keluaran dan lisensinya. Jangan mengirim informasi rahasia klien ke layanan AI tanpa izin serta dasar pemrosesan yang sesuai. AI tidak menghapus kewajiban pemeriksaan mutu atau hak pihak ketiga.

Lindungi akses dan informasi

Batasi akses sesuai tugas, gunakan undangan akun daripada berbagi kata sandi, dan cabut akses setelah handover. Tentukan periode penyimpanan serta penghapusan data. NDA atau pengaturan pemrosesan data yang terpisah dapat diperlukan; template SPK umum tidak menggantikan kebutuhan itu.

Langkah praktik

Inventarisasi semua aset proyek. Tuliskan pemilik, lisensi, siapa membayar, dan batas penggunaannya.

Keterlambatan dan pembatalan

Aturan ketika pekerjaan terhenti harus cukup jelas untuk digunakan saat kedua pihak sedang sibuk atau berbeda pendapat. Hindari ketentuan sepihak yang tidak dapat dijelaskan dengan adil.

Jika bahan atau pembayaran terlambat

Kirim pemberitahuan tertulis yang merinci hal yang tertunda, dampaknya, dan batas tanggapan. Jeda pekerjaan mengikuti ketentuan yang disepakati. Jadwal baru dikonfirmasi berdasarkan kapasitas setelah hambatan selesai; jangan menjanjikan tanggal lama tetap berlaku.

Jika proyek dibatalkan

Rekonsiliasi pekerjaan yang sudah dilakukan, hasil yang dapat diserahkan, biaya pihak ketiga yang telah disetujui dan tidak dapat dipulihkan, serta pembayaran diterima. Refund atau sisa tagihan dihitung berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Hindari kalimat “semua DP hangus” tanpa dasar serta penjelasan.

Jika terjadi sengketa

Simpan versi dokumen, bukti persetujuan, catatan perubahan, dan penerimaan pembayaran. Mulai dari pembicaraan melalui PIC resmi, lalu mekanisme penyelesaian yang disepakati. Klausul tanggung jawab, forum sengketa, penalti, dan keadaan kahar membutuhkan penyesuaian profesional pada konteks proyek.

Langkah praktik

Sebelum tanda tangan, pastikan kedua pihak memahami aturan jeda, pembatalan, biaya selesai, serta penyelesaian sengketa.

Memulai proyek dengan rapi

Kickoff dimulai setelah prasyarat yang disepakati terpenuhi. Tujuannya memastikan pekerjaan, akses, jadwal, dan wewenang persetujuan tidak hanya tersimpan di kepala masing-masing.

Periksa prasyarat

Pastikan SPK dan SOW final, pembayaran awal terverifikasi, bahan minimum tersedia, serta PIC dan kanal komunikasi ditetapkan. Buat satu folder proyek dengan akses terbatas. Gunakan ID proyek yang sama pada proposal, invoice, tracker, dan handover.

Pecah proyek menjadi milestone

CONTOH FIKTIF sepuluh hari kerja aktif: hari 1 brief final dan susunan konten; hari 2-3 wireframe; hari 4-7 implementasi; hari 8 pengujian; hari 9 revisi; hari 10 handover. Waktu menunggu persetujuan dan bahan dicatat terpisah. Tanggal kalender nyata ditetapkan ketika mulai.

Tentukan ritme komunikasi

Sepakati kapan update dikirim, berapa lama respons normal, serta siapa yang boleh menyetujui perubahan. Jika ada beberapa pemangku kepentingan, minta satu PIC menggabungkan masukan. Hindari menjalankan permintaan yang saling bertentangan tanpa klarifikasi.

Langkah praktik

Buat baris proyek di Tracker. Catat milestone berikutnya, tenggat, dan siapa yang menunggu siapa.

SOP pengerjaan dan update

SOP sederhana membantu mengulang kualitas. Catat pekerjaan yang menghasilkan bukti, lalu periksa hasilnya sebelum memberi tahu klien bahwa suatu tahap telah selesai.

Urutan kerja minimum

Konfirmasi brief, susun rencana, buat draf, periksa sendiri, kirim untuk review, terapkan masukan yang disepakati, lalu lakukan pengujian akhir. Catat estimasi dan jam aktual agar proyek berikutnya memiliki perhitungan yang lebih baik.

Format update yang dapat ditindaklanjuti

Sebutkan yang selesai, bukti yang dapat dibuka, yang sedang dikerjakan, hambatan, dan keputusan yang diminta. Contoh: “Wireframe lima section selesai. Mohon setujui urutannya atau kirim satu daftar koreksi paling lambat tanggal yang kita sepakati. Implementasi menunggu keputusan ini.”

Kelola risiko saat masih kecil

Jika estimasi meleset, laporkan penyebab dan pilihan pemulihan. Jangan menunggu tenggat terakhir. Jika masalah berada dalam tanggung jawabmu, usulkan perbaikan yang jelas. Jika disebabkan kebutuhan baru, gunakan mekanisme perubahan scope.

Langkah praktik

Tuliskan SOP delapan langkah untuk jasamu. Tetapkan bukti selesai pada setiap langkah, bukan hanya status pekerjaan.

Review dan pemeriksaan mutu

Review menilai kecocokan hasil dengan brief dan acceptance criteria. Pengujian teknis, pemeriksaan isi, dan persetujuan bisnis memiliki tujuan berbeda dan perlu dicatat.

Periksa sesuai jenis jasa

Untuk website: tautan, form, tampilan layar yang disepakati, pesan error, aksesibilitas dasar, dan akun. Untuk desain: ukuran, format ekspor, konsistensi, serta lisensi. Untuk tulisan: fakta, struktur, nada, dan izin sumber. Untuk automasi: data uji, kegagalan, duplikasi, serta cara menghentikan proses.

Kumpulkan masukan secara terstruktur

Minta lokasi masalah, hasil yang diharapkan, bukti atau screenshot, serta tingkat kepentingan. Tandai apakah masukan termasuk kesalahan, revisi, atau permintaan baru. Beri tahu perubahan yang dikerjakan dan hal yang perlu persetujuan biaya.

Pisahkan bug dari peningkatan

Kegagalan memenuhi kriteria yang sudah disetujui adalah masalah yang perlu diperbaiki. Kebutuhan baru merupakan peningkatan. Simpan daftar temuan dan statusnya; jangan menyebut siap serah terima jika masih ada temuan kritis yang belum disepakati penanganannya.

Langkah praktik

Buat lima uji acceptance untuk proyekmu. Sertakan hasil uji dan bukti sebelum meminta persetujuan akhir.

Pelunasan dan serah terima

Handover memindahkan hasil, pengetahuan, serta akses sesuai kesepakatan. Klien perlu mengetahui apa yang diterima dan bagaimana menggunakannya setelah proyek ditutup.

Siapkan paket serah terima

Sertakan daftar file final dan versinya, source sesuai kontrak, panduan penggunaan, catatan lisensi, akun yang dialihkan, bukti pengujian, dan temuan yang masih terbuka. Catat penerima serta lokasi file. Hindari menaruh kata sandi dalam dokumen handover.

Catat persetujuan dengan jelas

Gunakan pilihan diterima, diterima dengan catatan, atau perlu perbaikan. Sebutkan temuan, penanggung jawab, dan tenggat perbaikan. Status proyek selesai hanya bila acceptance, pembayaran, dan kewajiban handover yang berlaku telah terpenuhi; satu checklist saja tidak otomatis memenuhi semuanya.

Jelaskan dukungan setelah proyek

Tentukan periode dan batas perbaikan kesalahan terhadap scope. Maintenance, fitur baru, perubahan konten rutin, dan masalah layanan pihak ketiga perlu pengaturan terpisah. Garansi tidak berarti tersedia 24 jam atau bertanggung jawab atas semua perubahan pihak lain.

Langkah praktik

Gunakan 10 Handover Checklist. Pastikan klien bisa membuka hasil dengan akunnya sendiri.

Menjaga hubungan dengan klien

Retensi dimulai dari hasil kerja yang sesuai kesepakatan dan komunikasi yang dapat diandalkan. Tawaran lanjutan sebaiknya berangkat dari kebutuhan nyata yang muncul setelah proyek digunakan.

Minta feedback yang spesifik

Tanyakan apakah hasil dapat digunakan, bagian proses yang paling membantu, dan satu hal yang perlu diperbaiki. Minta izin terpisah untuk menampilkan testimonial, nama, logo, atau hasil proyek. Simpan kata-kata klien sesuai makna aslinya dan minta persetujuan jika diedit.

Jadwalkan pemeriksaan pemakaian

Setelah waktu yang disepakati, tanyakan apakah ada kendala. Bila kebutuhan baru muncul, jelaskan apakah masuk dukungan yang sudah termasuk atau memerlukan penawaran baru. Jangan mengubah pertanyaan dukungan menjadi promosi berulang tanpa izin.

Tawarkan retainer dengan kapasitas jelas

Sebutkan jam atau kuota pekerjaan per bulan, jenis permintaan yang termasuk, waktu respons, aturan sisa kapasitas, dan pembatalan. Bedakan waktu respons dari waktu penyelesaian. Buat prioritas bila beberapa permintaan masuk bersamaan.

Langkah praktik

Siapkan tiga pertanyaan feedback dan satu tawaran lanjutan yang relevan dengan hasil proyekmu.

Menggunakan CRM dan tracker

CRM sederhana membantu mengingat keputusan serta tindak lanjut. Data yang dicatat harus berguna untuk pelayanan dan tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa dasar yang sesuai.

Pisahkan prospek dan proyek

Prospek berada pada tahap Baru, Discovery, Proposal, Menang, Kalah, atau Ditunda. Proyek dimulai dengan ID tersendiri ketika pekerjaan disepakati. Pipeline bukan kas: nilai proposal belum dapat dianggap sebagai penerimaan pembayaran.

Catat pembayaran per transaksi

Tracker memisahkan nilai kontrak di tab Proyek dari dana diterima di tab Pembayaran. Gunakan ID proyek yang unik. Beberapa termin boleh merujuk proyek yang sama, tetapi setiap transaksi memiliki ID pembayaran sendiri. Rekonsiliasi dengan sumber pembayaran sebelum mencatat dana sebagai diterima.

Gunakan tanggal evaluasi yang jelas

Isi tanggal evaluasi pada Ringkasan. Indikator tenggat dan follow up dihitung terhadap tanggal itu, sehingga review dapat diulang. Workbook menyediakan 100 baris per tabel. Gunakan filter; bila melewati kapasitas, perluas formula, validasi, tabel, dan rentang ringkasan secara bersamaan.

Langkah praktik

Isi satu prospek nyata pada tab Leads. Tambahkan tindakan berikutnya dan tanggal; batasi akses file ke orang yang memerlukan.

Menilai kesehatan usaha

Pantau angka yang membantumu mengambil keputusan. Hasil awal dapat berfluktuasi; evaluasi beberapa proyek dan percakapan, bukan menarik kesimpulan dari satu kejadian.

Gunakan definisi yang sama

Win rate = proposal yang menang / proposal yang sudah mendapat keputusan menang atau kalah. Penerimaan kas = dana yang benar-benar diterima. Nilai kontrak = nilai proyek disepakati. Piutang sederhana = nilai kontrak dikurangi dana diterima, dengan catatan penyesuaian pajak atau pembatalan perlu rekonsiliasi terpisah.

Belajar dari jam aktual

Bandingkan estimasi jam dengan waktu aktual dan catat penyebab selisih. Jika revisi memakan banyak waktu, perbaiki brief serta mekanisme persetujuan. Jika banyak pekerjaan di luar scope, perjelas pengecualian dan change request. Tarif efektif dari kas dibagi jam tidak sama dengan laba.

Jaga kapasitas

Kurangi jumlah proyek bersamaan bila mutu atau komunikasi mulai turun. Sisakan waktu untuk administrasi dan pemasaran. Otomasi baru dipasang ketika input, proses, dan penanggung jawabnya sudah jelas, disertai cara menangani kegagalan.

Langkah praktik

Lakukan review 30 menit tiap minggu: prospek, hambatan proyek, tagihan, kapasitas, dan satu perbaikan proses.

RENCANA PRAKTIK

Rencana aksi 30 hari

Gunakan rencana ini sebagai urutan menghasilkan bukti kerja. Sesuaikan dengan waktu dan kondisi; menyelesaikan daftar ini tidak menjamin mendapatkan klien atau penghasilan tertentu.

Hari 1 sampai 7

Hari 1-2 inventarisasi skill dan bukti. Hari 3-4 lakukan percakapan riset kebutuhan. Hari 5 pilih pelanggan dan layanan inti. Hari 6 isi positioning serta scope. Hari 7 hitung rate dan paket. Hasil minggu pertama: satu penawaran yang layak dijelaskan dan satu daftar asumsi yang perlu diuji.

Hari 8 sampai 14

Hari 8-10 rapikan dua proyek portofolio berlabel jujur. Hari 11 tulis studi kasus. Hari 12 siapkan halaman atau dokumen layanan. Hari 13 siapkan brief dan proposal. Hari 14 sesuaikan SPK, SOW, invoice, serta handover. Hasilnya adalah alur dokumen yang konsisten.

Hari 15 sampai 21

Pilih satu kanal. Identifikasi prospek relevan, mulai percakapan dengan izin, lalu catat tanggapan. Lakukan discovery pada yang membutuhkan dan kirim proposal jika scope cukup jelas. Jika belum ada calon klien, gunakan simulasi untuk menguji proses sambil memperbaiki sasaran.

Hari 22 sampai 30

Tindak lanjuti sesuai kesepakatan. Jika proyek disetujui, verifikasi prasyarat lalu mulai kickoff. Jika belum, audit relevansi masalah, penawaran, bukti, dan kanal. Akhiri bulan dengan daftar pelajaran, perubahan paket, serta rencana dua minggu berikutnya.

Langkah praktik

Blok satu waktu kerja yang realistis setiap hari. Tandai output yang benar-benar selesai dan simpan buktinya.

SEBELUM MENERIMA PROYEK

Checklist kesiapan layanan

Tandai siap hanya jika ada hasil atau dokumen yang dapat diperiksa. Gunakan checklist ini untuk menemukan tindakan berikutnya, bukan untuk menganggap semua bisnis memerlukan struktur yang sama.

Siap	Komponen	Bukti minimum
[ ]	Layanan inti	1-3 jasa dengan batas jelas
[ ]	Pelanggan ideal	Masalah dan pembuat keputusan
[ ]	Harga dan paket	Perhitungan serta enam rincian
[ ]	Portofolio	2 contoh relevan berlabel jujur
[ ]	Halaman layanan	CTA dan alur form diuji
[ ]	Client brief	Form dapat digunakan
[ ]	Proposal	Scope dan harga konsisten
[ ]	SPK dan SOW	Semua keputusan wajib terisi
[ ]	Pembayaran	Termin, invoice, verifikasi dana
[ ]	SOP dan timeline	Milestone dan PIC
[ ]	Handover	Acceptance dan daftar aset
[ ]	CRM	Tindakan berikutnya tercatat

Langkah praktik

Jika ada komponen belum siap, tentukan satu tindakan kecil, pemilik, dan tenggatnya sebelum menerima pekerjaan terkait.

CATATAN EDITORIAL

Sumber dan batas penggunaan

Panduan dan template disusun sebagai materi edukasi praktis untuk freelancer. Contoh proyek, harga, termin, dan timeline di dalamnya adalah simulasi, bukan data klien, standar industri, atau penawaran jasa Khadafi.

Perjanjian

Rujukan pengantar: Mahkamah Agung, Dilema Perjanjian yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum. Membahas syarat perjanjian Pasal 1320 dan kekuatan mengikat Pasal 1338 KUHPerdata. Template tetap memerlukan penyesuaian identitas, scope, hak, pembayaran, dan penyelesaian sengketa.

Pelindungan data

Rujukan: UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, JDIH BPK. Pengelolaan brief, CRM, akses proyek, dan newsletter harus mempertimbangkan kewajiban yang berlaku. Gunakan data minimum dan batasi akses; template ini tidak melakukan penilaian kepatuhan untuk proyekmu.

Harga dan tools

Perhitungan harga adalah metode perencanaan dengan input yang kamu tentukan. Tidak ada perhitungan pajak otomatis. Direktori tools terpisah memuat sepuluh pilihan, sumber resmi, dan keterbatasan paket gratis yang diperiksa pada 19 Oktober 2026. Paket layanan dapat berubah.

Tautan sumber

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dilema-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan-dan-batal-demi-hukum-02t
https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Langkah praktik

Gunakan template untuk pekerjaanmu sendiri. Untuk ketentuan berisiko, konsultasikan dengan profesional yang sesuai sebelum disepakati.