Project Timeline dan SOP

Lembar kerja untuk merencanakan milestone, prasyarat, update, QA, dan serah terima. Bedakan jam kerja aktif dari waktu menunggu bahan atau persetujuan.

Kickoff dan timeline

Identitas proyek

ID, layanan, PIC kedua pihak, versi SOW, kanal dan jam kerja.

Prasyarat	Bukti dan tanggal	Status
SPK dan SOW disepakati	[ISI]	[ ]
DP terverifikasi	[ISI]	[ ]
Bahan dan akses minimum	[ISI]	[ ]
PIC persetujuan ditetapkan	[ISI]	[ ]

Milestone	Keluaran dan penerimaan	Tenggat dan pemilik
Discovery final	[ISI]	[ISI]
Rancangan	[ISI]	[ISI]
Implementasi	[ISI]	[ISI]
Review dan QA	[ISI]	[ISI]
Pelunasan dan handover	[ISI]	[ISI]

Tanggal mulai dikonfirmasi setelah prasyarat terpenuhi. Jika bahan terlambat, catat dampak dan sepakati tanggal baru; jangan memaksakan janji tanggal lama.

SOP dan kontrol mutu

Langkah	Bukti selesai	Pemilik
Konfirmasi brief dan scope	Ringkasan disetujui	[ISI]
Rencana dan estimasi	Milestone dan kapasitas	[ISI]
Draf dan pemeriksaan internal	Versi draf dan hasil cek	[ISI]
Review PIC	Daftar masukan terkonsolidasi	[ISI]
Revisi atau change request	Status dan persetujuan	[ISI]
Pengujian akhir	Hasil uji acceptance	[ISI]
Pembayaran dan handover	Rekonsiliasi dan penerimaan	[ISI]
Akses dan dukungan	Hak akses dan batas dukungan	[ISI]

Pengujian khusus jasa

Website: tautan, form, mobile dan error. Desain: ukuran, ekspor dan lisensi. Tulisan: fakta dan sumber. Automasi: duplikasi, error dan cara menghentikan proses.

Risiko dan mitigasi

Risiko, dampak, pemilik, keputusan dan kapan harus mengabari klien.

Update dan contoh timeline

Template update

Selesai: [hasil dan bukti]. Sedang dikerjakan: [langkah]. Menunggu: [keputusan atau bahan]. Dampak: [jadwal]. Mohon keputusan dari [PIC] sebelum [tenggat]. Langkah berikutnya: [tindakan].

CONTOH FIKTIF - DEMO-001, sepuluh hari kerja aktif: hari 1 brief final; 2-3 wireframe; 4-7 implementasi; 8 QA; 9 revisi; 10 handover. Ini bukan janji tanggal kalender; jadwal menunggu bahan atau PIC dicatat terpisah.

Catatan perubahan	Dampak	Persetujuan
[Tanggal dan kebutuhan]	[Scope biaya jadwal]	[PIC dan bukti]

Review setelah proyek

Estimasi versus jam aktual, penyebab selisih, serta satu perubahan SOP untuk proyek berikutnya.

Status Selesai membutuhkan penerimaan, pembayaran dan handover sesuai kontrak. Menyelesaikan tugas teknis saja belum memenuhi semua kewajiban.